

Dato: 22. til 25. maj

Person: H. H. Bünner

Projekt: P-XXXXX-XX
Rep. af fuger på tank

Tidsforbrug: _____

| Bemærkninger/tekst |
|--|
| Udbedring af fuger på tankø. |
| Etape 1 (varighed 2-3 dage): 22. maj: Opspuling af gamle fuger. 23. maj: Nye fuger i + tørring/hærdning |
| <i>Utilgængeligt:</i> - BP Jet A-1 - BP UL 91 - DF AV-GAS |
| <i>Tilgængeligt:</i> - DF Jet A-1 - BP AV-Gas |
| Etape 2 (varighed 2-3 dage): 24. maj: Opspuling af gamle fuger. 25. maj: Nye fuger i + tørring/hærdning |
| <i>Utilgængeligt:</i> - DF Jet A-1 - BP AV-GAS |
| <i>Tilgængeligt:</i> - BP Jet A-1 - BP UL 91 - DF AV-GAS |

